

PROJECT PROPOSAL DOCUMENT

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT LỊCH HỆN GIÚP VIỆC THEO GIỜ TẠI ĐÀ NẮNG

Version 1

Project team 8

Created date: 18/2/2022

PROJECT INFORMATION				
Project Acronym	giupviecdanang	giupviecdanang		
Project Title	Dự án giúp việc theo giờ	Dự án giúp việc theo giờ trên thị trường Đà Nẵng		
Start Date	18/2/2022	18/2/2022 End Date 5/5/2022		
Product Owner	Hoàng Anh	Hoàng Anh		
Partner				
Organization				
Scrum Master	Phan Thị Minh Hạnh	minhhanh.lop96(@gmail.com	0862420255
Team Members	Nguyễn Bảo Yên	J		0359079269
	Phạm Quỳnh Mai Hân			0905418721
	Trần Tiến Hoàng Huy	huytran1102001qr	n@gmail.com	0775427872
	Lê Thúy Hằng	hang102lhtk44@	gmail.com	0961649904

DOCUMENT NAME				
Document Title	Proposal Document	Proposal Document		
Author(s)	Phan Thị Minh Hạn	ıh		
Role	Scrum Master			
Date	14/2/2022	File name:		
URL				
Access	Project team and mentor			

REVISION HISTORY

Version	Person(s)	Date	Description
1.1	Phan Thị Minh Hạnh	14/2/2022	Điền tổng quan Project Overview, Time Estimation, Master Schedule, Roles and Responsibility trước khi bắt tay vào thiết kế web, làm dự án.
1.2	Phan Thị Minh Hạnh	20/2/2022	Sửa Goal của dự án
1.3	Phan Thị Minh Hạnh	25/2/2022	Sửa Goal và Techniques

1. PROJECT OVERVIEW

1.1. Background

Cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn khiến cho nhu cầu tìm người giúp việc để phụ giúp dọn dẹp nhà cửa ngày càng tăng. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để thuê một người giúp việc toàn thời gian hoặc đôi khi họ không thích có thêm người lạ sống cùng trong gia đình. Chính vì vậy giúp việc theo giờ là một phương pháp tối ưu nhất, nó đảm bảo được tính riêng tư, sự tiện lợi và đảm bảo về cả tài sản cho chủ nhà.

1.2. Prior arts

- Công việc thuê người giúp việc chưa có nhiều và vẫn chưa được phát triển mạnh trên nền tảng công nghệ.
- Jupviec.vn, giupviechongdoan.com, agiupviec.vn ... là những doanh nghiệp hiện có website phục vụ việc thuê người giúp việc cho khách hàng.
- Hiện nay đã có những website thuê người giúp việc nhưng lại chưa có tính năng đánh giá công việc người giúp việc.
- Chức năng của các website doanh nghiệp khác hiện nay có những tính năng thanh toán trực tuyến, thuê theo giờ cố định.
- Sự lựa chọn người giúp việc nhà sau khi xem xét profile người giúp việc cũng là sự khác biệt giữa website nhóm và các website doanh nghiệp khác.

1.3. Proposed solution

- Giải pháp mà nhóm mang đến là tạo ra một website tên CHUA BIẾT mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về những người có thể giúp đỡ mình trong việc dọn dẹp nhà cửa (nấu ăn, giặt dũ, lau dọn,...) phù hợp với nhu cầu của từng gia đình (dựa trên địa vị, tài chính, phong tục,..)
- Trang web là giải pháp mở rộng cho cách liên kết giữa người giúp việc truyền thống với khách hàng giúp hai bên có thể tiết kiệm được thời gian thông qua việc đặt lịch trước trên trang web

1.4. Goals

• Đối với ứng viên giúp việc:

Tạo ra một website giúp những người có nhu cầu tìm người giúp việc nhanh chóng,
 dễ dàng hơn. Tạo công ăn việc làm cho những người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập.

 Cung cấp mục đăng ký thông tin người dùng đối với ứng viên giúp việc và mục đăng ký thời gian làm việc chi tiết, dễ hiểu. Cung cấp mục điều khoản dịch vụ khi ứng viên đăng ký thông tin người dùng.

• Đối với khách hàng cần tìm người giúp việc:

- Cung cấp các công cụ tìm kiếm ứng viên giúp việc phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mục profile từng ứng viên rõ ràng minh bạch. Hệ thống book lịch, mục chatbox giúp khách hàng được tư vấn để giải đáp thắc mắc, phần thanh toán có hỗ trợ thanh toán mua internet banking và gửi email xác nhận đến khách hàng. Cung cấp mục điều khoản dịch vụ khi khách hàng xác nhận thanh toán.
- Giá cả được niêm yết rõ ràng không gây tình trạng chèn ép giá, minh bạch trong giá cả làm hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ.

• Đối với doanh nghiệp:

- Nâng cao khả năng cạnh tranh đối với những trung tâm giúp việc truyền thống.
- Tăng lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp bằng cách sử dụng SEO,... để có thể chủ động tìm kiếm khách hàng đến với doanh nghiệp
- Tiết kiệm chi phí đối với việc mở trung tâm tìm người giúp việc truyền thống
- Giúp dễ dàng quảng bá dịch vụ tìm người giúp việc hơn.
- Website thiết kế trình tự các bước đăng nhập, đặt lịch, thanh toán rõ ràng, dễ hiểu.
 Tương thích với trình duyệt điện thoại. Những điều trên sẽ giúp doanh nghiệp tạo được sự uy tín với khách hàng.
- Website thiết kế hiện đại, bắt mắt, tiện ích có thể hỗ trợ khách hàng 24/7 và nhận phản hồi từ khách hàng thuận tiện.
- Cung cấp những thông tin cần thiết, hữu ích đối với người dùng.
- Điều hướng rõ ràng, có thể dễ dàng thao tác, dễ sử dụng đối với những người giúp việc và người cần tìm người giúp việc.

1.5. Techniques

- Wordpress: một hệ thống mã nguồn mở dùng để xuất bản blog/website. Là 1 công cụ tạo trang web thương mại điện tử, cổng thông tin, portfolio online, diễn đàn thảo luận và những web tuyệt vời khác 1 cách dễ dàng. Tính năng dễ sử dụng hỗ trợ tạo dựng một website thuận tiện nhất cho khách hàng sử dụng.
- Github: GitHub là một dịch vụ cung cấp kho lưu trữ mã nguồn Git dựa trên nền web cho các dự án phát triển phần mềm. GitHub cung cấp cả phiên bản trả tiền lẫn miễn phí cho các tài khoản. Các dự án mã nguồn mở sẽ được cung cấp kho lưu trữ miễn phí.

- Google meet: dùng để họp những cuộc họp ngắn daily meeting để thảo luận, trao đổi, về những khó khăn của các thành viên trong quá trình làm phần công việc được giao để đảm bảo tiến độ của dự án,...
- **Ms team:** dùng để họp và record lại đối với những cuộc họp quan trọng như kết thúc một giai đoạn
- **Azure DevOps:** dùng để quản lý, kiểm soát các công việc cần làm và giám sát tiến độ làm việc của các thành viên,...
- Facebook, Gmail: dùng để trao đổi với người hướng dẫn, giữa các thành viên trong nhóm với nhau.

2. TIME ESTIMATION

Number of members	6
Number of working hours per day/person	2
Number of working days per week	3
Number of weeks	15
Estimated time (hours)	540

3. MASTER SCHEDULE

NO	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Tìm ý tưởng	7 ngày	18/2/2022	23/2/2022
2	Làm proposal	7 ngày	8/2/2022	14/2/2022
3	Làm product backlog	3 ngày	15/2/2022	17/2/2022
4	Sprint 1	9 ngày	18/2/2022	27/2/2022
5	Sprint 2	14 ngày	28/2/2022	13/3/2022
6	Sprint 3	14 ngày	14/3/2022	27/3/2022

7	Sprint 4	14 ngày	28/3/2022	10/4/2022
8	Sprint 5	14 ngày	11/4/2022	24/4/2022
9	Sprint 6	7 ngày	25/4/2022	31/4/2022
10	Hoàn thành, tổng kết, làm báo cáo dự án	5 ngày	1/5/2022	5/5/2022

4. ROLES AND RESPONSIBILITIES

Role	Responsibilities	Participant(s)
Scrum Master	 Điều phối và giúp các thành viên hiểu và nắm được dự án đang làm, nắm được quy trình về lý thuyết cũng như kỹ thuật Hợp tác với Products Owner để đảm bảo hoàn thành được product backlog Hỗ trợ các thành viên trong nhóm Có báo cáo review meeting sau mỗi lần làm xong một chức năng Kết thúc giai đoạn có review meeting Đảm bảo tiến độ hoàn thành đúng 	Phan Thị Minh Hạnh
Product owner	 Chịu trách nhiệm chính về sản phẩm. Giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm. Đưa ra các giải pháp xoay quanh các nhu cầu người dùng. Vận hành và cải tiến sản phẩm theo các đề xuất mà team đã thống nhất. Quyết định được trình tự và mức độ ưu tiên của công việc. Và được quyền phân các thành viên nào sẽ vận hành từng task nhỏ. 	Hoàng Anh

	 Đưa ra các quyết định cuối cùng cho việc lựa chọn tính năng cho dự án Lên kế hoạch về các vấn đề dự án như User Researcher, UX/UI và timeline của dự án. 	
	 Mọi thành viên đều phải có trách nhiệm đối với dự án dưới sự điều phối của PO và Scrum. Chủ động và tích cực đưa ra các nhận xét các giải pháp giúp cho dự án sẽ tối ưu và phát 	Trần Tiến Hoàng Huy Lê Thúy Hằng Phạm Quỳnh Mai Hân
Team Member	 triển hơn. Hoàn thành tốt các sprint đã được phân chia Bắt buộc phải hiểu mục tiêu mà nhóm đang hướng đến. Hỗ trợ các thành viên khác để tiết kiệm được thời gian. 	